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Akce: Vystavba vodovodu obce Hradec nad Svitavou

E.1 Zprava organizace vystavby
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a) Popis stavenist é

Jedna se o vystavbu vodovodu v&etné prepojeni stavajicich vodovodnich pfipojek.

Cela trasa vodovodu je vedena v mistni komunikaci v soub&hu s navrZzenou
kanalizaci.

PFijezd na stavenisté bude z komunikace 1/43, 11/366, 111/3661, 111/3662, 111/36625 a
[11/3665 déle po mistnich komunikacich, nebo ve vymezeném manipulaénim pruhu
stavenisté. Ve vSech pfipadech vyjezdu z pruhu stavenisté je nutno disledné dbét na Cistotu
povrchu vozovky a v pfipadech jejiho znecisténi na neodkladném odstranéni tohoto
znecisténi.

Docasna deponie je nutna pro do¢asné ulozZeni vytéZzené zeminy z ryhy, kde nebude
moZné ponechat vykopek podél ryhy a kubatura této zeminy bude uréena pro zpétny zasyp
ryhy. Trvala deponie je nutna pro trvalé uloZeni nevhodného vykopku a pfebyteéné zeminy
Z ryhy nebo zafezu (vytlaGena kubatura zeminy vznikla konstrukci uloZeni potrubi). Zajisténi
trvalé a do¢asné deponie a skladek trubniho materialu v&etné plochy pro umisténi mobilnich
bunék budou podminkami vybérového Fizeni povinnosti zhotovitele stavby.

PFi podélném vykopu v krajnici, nebo kraji vozovky se uvazuje s do€asnym omezenim
na nezbytné nutnou dobu provozu v jednom jizdnim pruhu, za GCelem nakladky, nebo
vykladky materialu ( odvoz a dovoz zeminy, rozvoz trub ) v nékterych Usecich navrhovanych
kanalizanich stok. Vtomto pfipadé budou na obou koncich Useku osazeny pfislusné
dopravni znacky.

Postupem vystavby bude zajisténo, Ze toto omezeni provozu nebude delSi nez 100 m
a pokud mozno, aby byla zajisténa viditelnost z jednoho konce Useku na druhy. Dle potfeby
a prehlednosti bude v daném Gseku omezena max. rychlost na 40 km/h, nebo 20 km/h.

Pokud nebude zajiSténa viditelnost z jednoho konce Useku na druhy, musi zhotovitel
stavby zajistit fizeni provozu svételnou signalizaci ( semafory ). Vymezeny manipulaéni pruh

musi byt ohrani€en zabradlim a za sniZzené viditelnosti a v noci osvétlen.

b) Vyznamné sit & technické infrastruktury

V prostoru stavby se nachazeji nasledujici podzemni vedeni — STL plynovod RWE,
telekomunikaéni kabely 02, kabely CEZ, vodovodni fad — v&etné jejich pFipojek k jednotlivym

nemovitostem. Vyjadreni jednotlivych spravcu je uvedeno v pfiloze D — Dokladova ¢ast.



c) Napojeni staveniSt é na inZzenyrske sit &

c.1l) Zasobovani vodou

Vodu pro tlakovou zkousku vodovodnich fadu je mozno odebirat ze stavajiciho
vodovodu nebo dovozem v cisterné.

Voda pro sociélni zafizeni — mobilni bufiky (minimélni nejnutné&jSi mnozZstvi) bude

dovezena v cisterné.

c.2) Zasobovani energiemi

Pro potfeby stavby jsou uvaZzovany pouze malé odbéry pro pfipadné Cerpani vody pfi
odvodnéni ryh a jam a to bud z mistni rozvodné sité el. energie nebo za pouZiti mobilniho

zafizeni (diesselagregat).

c.3) Odvodn éni

Pfi provadéni zemnich vykopovych praci na vodovodnim fadu bude v pfipadé vyskytu
podzemni vody dno ryhy odvodnéno pomoci drenaZze svedené do provizorni ¢erpaci jimky a
voda pfeCerpavana mimo vykop. Pfed zasypem ryhy (zafezu) musi byt Cerpaci jimka

zruSena a drenédz kazdych 30 m preruSena a jeji konce ucpany jilem.

d) Ochranat fetich osob

Jednotlivé ¢asti budouciho stavenisté musi byt oznaeny a zamezeno vstupu
neopravnénych osob. Tretim osobam vstupujicim na stavenisté bude povolen vstup pouze
se souhlasem zhotovitele €i investora stavby a to pouze tehdy, pokud budou vybaveny

ochrannymi pomUlckami a pouceni o bezpecnosti prace na stavenisti.

e) Reseni zafizeni stavenist &

Zvlastni vyrobni zafizeni neni uvazovano. Pocit4 se s béZznymi dopravnimi a
mechanizacnimi prostredky.

Socialni zafizeni bude zajiSténo mobilnimi burfikami umisténymi v blizkosti stavenisté,
v mistech kde je mozné pfipojeni na el. energii.

S ubytovanim pracovnikld se neuvazuje, pfedpoklada se kazdodenni dojizdéni na
stavbu. Stravovani pracovnikd je mozné v mistnich restauracich nebo ve Svitavach.

Lékarské oSetfeni je mozné v |ékarské ordinaci v obci Hradec nad Svitavou,
v naléhavém pfipadé v nemocnici ve Svitavach.

Zvlastni vyrobni zafizeni se neuvaZuje. Pfedpoklada se dovoz betonové smési pro
betonové bloky z nékteré betonarky z blizkého okoli. Mechaniza&ni prostfedky potfebné pro

zemni a montéazni prace budou v dobé necinnosti parkovany ve vyhrazenych prostorech.



f)  Bezpe €nost prace

PFi provadéni stavebnich praci je nutné dodrzovat vyhlasku CUBP, pfislusdné zakony,

CSN a bezpe&nostni pfedpisy pro konkrétni a montazni prace.

+ vyhlaska CUBP a CBU &. 324/90 Sh. z 30.7.1990

o zakon €. 309/2006 Sb. kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpec€nosti a ochrany zdravi
pFi praci

» zakon €. 20/66 o péci o zdravi lidu ve znéni zakona €. 86/92 Sb.

e zakon ¢&. 17/92 Sb. o zZivotnim prostiedi

« zakon CNR &. 133/89 Sb. o pozarni ochrané

» zakon €. 183/2006 Sb. — zakon o uzemnim planovani a stavebnim fadu

« CSN 34 3108 - Bezpeénostni predpisy o zachazeji s elektrickym zafizenim osobami bez
elektrotechnické kvalifikace

« CSN 27 0140 - Bezpeénostni pfedpisy pro jefaby a jina zdvihadla se strojim pohonem

« CSN 27 0142 - Bezpeénostni predpisy pro zdvihaci zafizeni - prostfedky pro vazani
zavazovani a uchopovani bifemen

« CSN 27 0143 - Zdvihaci zafizeni. Provoz, Gdrzba a opravy

« CSN 05 00610 - Bezpe&nostni pfedpisy pfi svafovani elektrickym obloukem

« CSN 37 3050 - Zemni prace

Bezpecénost prace — vSeobecné pokyny

a) Vstup nepovolanych osob na stavenisté musi byt zakazan a stavenisté musi byt vidi-
telné oznaceno ve dne i v noci, pfipadné ohrani¢eno zbranami;

b) vSichni pracovnici musi byt fadné pouceni o bezpecnostnich pfedpisech pro viechny
prace, které pfichazeji v (vahu; tato opatfeni musi byt Fadné zajisténa a
kontrolovana;

c) vSichni pracovnici musi pouZivat predepsané ochranné pomucky; na pracovistich
musi byt udrZzovan porfadek a Cistota. Musi byt dbano protipozarni bezpelnosti,
hasi¢ské pomucky se musi udrzovat v pohotovosti;

d) prace na elektro-zafizenich smi provadét pouze prezkouseny elektrikar;

e) PFi provadéni zemnich praci je nutno dodrZovat projektem pfedepsané zajisténi ryh a
jam, tzn. druh a rozsah paZzeni kolmych stén ryh a jam nebo sklon svahu Sikmych ryh
(zafezu) nebo jam. Roubeni musi odpovidat zpasobu provadéni praci, bezpe¢nost-

nim pfedpisim a technologickym pravidlam.
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Nevystihuje-li projekt skuteéné podminky stavenisté nebo zméni-li se b&hem prova-
déni praci stabilita horniny, je nutno druh a rozsah roubeni upravit podle skute¢nych
poméra. Vedouci pracovnici, ktefi pfimo fidi zemni prace stanovi v rozsahu své
pravomoci zménu technologie. V zavaznych pfipadech jsou povinni vyZadat si roz-
hodnuti o dalSim postupu od svych nadfizenych;

Pfed zahajenim stavebnich praci musi byt vytyCena veskera vyskytujici se podzemni
vedeni. U kazdého podzemniho vedeni musi byt pfesné vyty€ena jeho poloha a pfi-
slusné ochranné pasmo dané predpisy jak u podzemniho, tak nadzemniho vedeni.
Stavebni prace v ochranném pasmu pfislusného vedeni musi byt provadény dle pod-
minek danych jeho spravcem (majitelem);

pfi styku s neovéfenymi podzemnimi sit€émi musi byt ihned vyrozumén stavebni
dozor investora, ktery rozhodne o dalSim postupu;

pfi praci na komunikacich a pfi staveniStni dopravé musi byt dodrZzovany dopravni
predpisy;

na stavenisti musi byt vyvéskou ozndmena telefonni €isla nejblizSi hasi¢ské stanice,
IékaFské pohotovosti a policie.

pfi vyjezdu dopravnich prostfedkil z manipulaéniho pruhu stavenisté na verejné
komunikace musi byt dbano na nalezitou Cistotu povrchu verejnych komunikaci. Pfi
znecisténi vozovky (napf. blatem) musi byt toto neprodlené odstranéno.

PFi provadéni tlakovych zkousek potrubi nutno postupovat dle CSN 75 5911. Pra-
covnici se nesmi zdrZzovat pred konci potrubi, ktera jsou pod tlakem. Konce potrubi
musi byt radné zajistény. Zavady na potrubi je povoleno odstranovat pouze tehdy,

kdyZ v misté poruchy je vnitini pfetlak nulovy;

Podminky z hlediska ochrany ZP p i vystavb é

Pfi vystavbé musi byt v maximalné mozné mife minimalizovan vliv na Zivotni

prostfedi. Vystavba musi byt provedena s maximalnim ohledem na Zivotni prostfedi, to jest
v maximalni mozné mife Setfit okolni zeleri a omezit hlu€nost. Pfi vyjizdéni vozidel ze stavby

na vozovky je nutné vozidla fadné distit.

Veskeré odpady vzniklé pfi vystavbé budou odvezeny na skladku, kde bude moZna

jejich bezpeéna likvidace €i uloZeni podle charakteru pro dany typ odpadu.

S latkami nebezpecnymi pro Zivotni prostfedi musi byt na stavenisti nakladano dle

platnych norem a pravnich predpist pro nakladani s témito latkami &i jejich skladovani.

PFi pouziti, udrzbé &i opravé stavebnich stroju na stavenisti musi byt zajiSténo, aby

nedoslo k Uniku provoznich latek a kapalin nebezpecnych pro Zivotniho prostfedi.



h)  Orienta €ni |h Gta vystavby

Zahajeni stavby: dle finan€nich moZnosti investora

Predpokladanéa doba trvani: 24 mésicua



